


CONSOLIDAMENTO SCARPATA STRADALE E REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDE

N. ord.	Cod.	CATEGORIA LAVORAZIONE	inizio (date presunte)	Fine (date presunte)	Durata gg
1		Alliestimento cantiere	22/08/2017	24/08/2017	2
2		Scavi	24/08/2017	01/09/2017	8
3		Demolizioni	01/09/2017	09/09/2017	8
4		Opere di fondazione	09/09/2017	09/10/2017	30
5		Opere di contenimento	09/10/2017	25/10/2017	16
6		Fognatura opere raccolta acque	25/10/2017	30/10/2017	5
7		Cavidotti	30/10/2017	02/11/2017	3
8		Rinforzi	02/11/2017	06/11/2017	4
9		Preparazione base getto	06/11/2017	09/11/2017	3
10		Massetto di calcestruzzo	09/11/2017	21/11/2017	12
11		Posa cordionate	21/11/2017	29/11/2017	8
12		Muratura di mattoni a vista	29/11/2017	19/12/2017	20
13		Pavimentazioni	19/12/2017	03/01/2018	15
14		Impianto pubblica	03/01/2018	09/01/2018	6
15		Ringhiere	09/01/2018	13/01/2018	4
16		Opere in ghisa	13/01/2018	16/01/2018	3
17		Smontaggio cantiere	16/01/2018	18/01/2018	2
18		Pulizia cantiere	18/01/2018	19/01/2018	1



Durata lavori: 150

IL PROGETTISTA

dott. ing. Silvia Cherubini

ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Dott. Ing. SILVIA CHERUBINI

LORO PICENO

P. 1474 INGEGNERE a-civile e ambientale

Silvia Cherubini