


COMUNE DI LORO PICENO
Provincia di MACERATA

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA. PALESTRA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E EFFICENTAMENTO ENERGETICO

N. 

ord.
Cod. 

CATEGORIA 

LAVORAZIONE
Inizio Fine Durata gg.

(date presunte) (date presunte)

1
Allestimento cantiere

01/06/2017 03/06/2017 2

2
Demolizioni e rimozione 

vespaio
03/06/2017 08/06/2017 5

3
Magrone, perforazioni e 

armature metalliche
08/06/2017 13/06/2017 5

4
Solaio

13/06/2017 18/06/2017 5

5
Divisori, intonaci e massetti

18/06/2017 23/06/2017 5

6
Pavimenti e battiscopa

23/06/2017 28/06/2017 5

giorni trascorsi: 2

giorni trascorsi: 7

giorni trascorsi: 12

giorni trascorsi: 17

giorni trascorsi: 22

giorni trascorsi: 27

Allestimento cantiere

Demolizioni e rimozione vespaio

Magrone, perforazioni e armature 
metalliche

Solaio

Divisori, intonaci e massetti

Pavimenti e battiscopa

0 30 60 90 120

D I A G R A M M A   D E L L E    L A V O R A Z I O N I

1^ mese 2^ mese 3^ mese 4^ mese

6 23/06/2017 28/06/2017 5

7
Tinteggiatura

28/06/2017 01/07/2017 3

8
Rimozione infissi

01/07/2017 06/07/2017 5

9
Trattamento calcestruzzo 

ammalorato
06/07/2017 09/07/2017 3

10
Parapattamento finestre

09/07/2017 12/07/2017 3

11
Posa di pietre da taglio

12/07/2017 17/07/2017 5

12
Sistemazione grondaie

17/07/2017 18/07/2017 1

13
Idrolavaggio e tinteggiatura 

esterna
18/07/2017 24/07/2017 6

14
Demolizioni, scavi e 

fondazioni
24/07/2017 25/07/2017 1

15
Getto calcestruzzo

25/07/2017 26/07/2017 1

giorni trascorsi: 27

giorni trascorsi: 30

giorni trascorsi: 35

giorni trascorsi: 38

giorni trascorsi: 41

giorni trascorsi: 46

giorni trascorsi: 47

giorni trascorsi: 53

giorni trascorsi: 54

giorni trascorsi: 55

Pavimenti e battiscopa

Tinteggiatura

Rimozione infissi

Trattamento calcestruzzo ammalorato

Parapattamento finestre

Posa di pietre da taglio

Sistemazione grondaie

Idrolavaggio e tinteggiatura esterna

Demolizioni, scavi e fondazioni

Getto calcestruzzo15 25/07/2017 26/07/2017 1

16
Intonaco, rasatura, 

pavimento e soglie
26/07/2017 30/07/2017 4

17
Infissi

30/07/2017 14/08/2017 15

18
Demolizioni e massetti

14/08/2017 17/08/2017 3

19
Pavimenti

17/08/2017 19/08/2017 2

20
Restauro infissi

19/08/2017 24/08/2017 5

21
Posa di pietre da taglio

24/08/2017 25/08/2017 1

22
Idrolavaggio e tinteggiatura 

interna
25/08/2017 30/08/2017 5

23
Rivestimento pareti di 

fondo
30/08/2017 04/09/2017 5

24
Posa in opera paracolpi

04/09/2017 06/09/2017 2

giorni trascorsi: 55

giorni trascorsi: 59

giorni trascorsi: 74

giorni trascorsi: 77

giorni trascorsi: 79

giorni trascorsi: 84

giorni trascorsi: 85

giorni trascorsi: 90

giorni trascorsi: 95

giorni trascorsi: 97

Getto calcestruzzo

Intonaco, rasatura, pavimento e soglie

Infissi

Demolizioni e massetti

Pavimenti

Restauro infissi

Posa di pietre da taglio

Idrolavaggio e tinteggiatura interna

Rivestimento pareti di fondo

Posa in opera paracolpi

25
Battiscopa

06/09/2017 08/09/2017 2

26
Cartellonistica

08/09/2017 09/09/2017 1

27
Impianto elettrico

09/09/2017 12/09/2017 3

28
Impianto solare-termico

12/09/2017 17/09/2017 5

29
Tracciamento campo 

pallacanestro
17/09/2017 18/09/2017 1

30
Pulizia cantiere

18/09/2017 19/09/2017 1

Durata lavori: 110 giorni naturali consecutivi

giorni trascorsi: 99

giorni trascorsi: 100

giorni trascorsi: 103

giorni trascorsi: 108

giorni trascorsi: 109

giorni trascorsi: 110

Battiscopa

Cartellonistica

Impianto elettrico

Impianto solare-termico

Tracciamento campo pallacanestro

Pulizia cantiere


