Comune di LORO PICENO
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TAVOLA CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI.
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COMUNE DI LORO PICENO

Provincia di MACERATA

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA. PALESTRA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E EFFICENTAMENTO ENERGETICO
N. CATEGORIA .. .
ord. | Cod. LAVORAZIONE Inizio Fine Durata gg. DIAGRAMMA DELLE LAVORAZIONI
(date presunte)  (date presunte) 0 1" mese 3‘0 2" mese 60 3" mese 90 4" mese 120
1 Allestimento cantiere 01/06/2017 03/06/2017 2 glornitrascorsi: 2 Allestimento cantiere
2 S:SI':,::i:ioni e rimozione 03/06/2017 08/06/2017 5 giorni trascorsi: 7 Demolizioni e rimozione vespaio
PP Magrone, perforazioni e armature
3 Magrone, perfor.azwnl e 08/06/2017 13/06/2017 5 giorni trascol me?allichep “on ’
armature metalliche
Solaio - . Solai
4 13/06/2017 18/06/2017 5 giorni trascorsi: 17, olaio
5 DiVisoris intonaCi e massetti 18/06/201 7 23/06/201 7 5 giorni trascorsi: 22 Divisori, intonaci e massetti
6 Pavimenti e battiscopa 23/06/2017 28/06/2017 5 giorni trascors: 27 Pavimenti e batiscopa
7 Tinteggiatura 28/06/2017 01/07/2017 3 giomi trascorsi: 30 teggiatura
8 Rimozione infissi 01/07/2017 06/07/2017 5 giorni trascors: 35 fone infssi
9 Trattamento calcestruzzo 06/07/2017 09/07/2017 3 giomi trascorsi: 38 ttamento calcestruzzo ammalorato
ammalorato
10 Parapattamento finestre 09/07/2017 12/07/2017 3 giomi trascorsi: 41 rapattamento finestre
11 Posa di pietre da taglio 12/07/2017 17/07/2017 5 giomi trascorsi: 46 i pietre da taglio
12 Sistemazione grondaie 17/07/2017 18/07/2017 1 giomni trascorsi: 47 istemazione grondaie
13 |d:°|avaggi° e tinteggiatura 18/07/2017 24/07/2017 6 giomi trascorsi: 53 gio e tinteggiatura esterna
esterna
14 Dem°|i.2i°.ni, scavi e 24/07/2017 25/07/2017 1 giorni trascorsi: 54 [Demolizioni, scavi e fondazioni
fondazioni
15 Getto calcestruzzo 25/07/2017 26/07/2017 1 giomi trascorsi: 55 etto calcestruzzo
16 Into_naco! rasaturfx, 26/07/2017 30/07/2017 4 giorni trascorsi: 59 aco, rasatura, pavimento e soglie
pavimento e soglle
17 Infissi 30/07/2017 14/08/2017 15 giomnitrascorsi: 74
18 Demolizioni e massetti 14/08/2017 17/08/2017 3 giomi trascorsi: 77 olizioni & massetli
19 Pavimenti 17/08/2017 19/08/2017 2 giorni trascorsi: 79 vimenti
20 Restauro infissi 19/08/2017 24/08/2017 5 giorni trascorsi: 84 uro infissi
21 Posa di pietre da taglio 24/08/2017 25/08/2017 1 giomitrascorsi: 85 Posa di pietre da taglio
22 !d:olavaggio e tinteggiatura| . 005047 30/08/2017 5 giomi trascorsi: 90 aggio e tinteggiatura interna
interna
23 fi":s“me"m pareti di 30/08/2017 04/09/2017 5 giomitrascorsi: 95 mento pareti di fondo
ondao
24 Posa in opera paracolpi 04/09/2017 06/09/2017 2 giomitrascorsi: 97 sain opera paracolpi
25 Battiscopa 06/09/2017 08/09/2017 2 gioni trascorsi: 99 ttiscopa
26 Cartellonistica 08/09/2017 09/09/2017 1 giomi trascorsi: 100 Cartellonistica
27 Impianto elettrico 09/09/2017 12/09/2017 3 giomi trascorsi: 103 Impianto elettrico
28 Impianto solare-termico 1210912017 17/09/2017 5 giomi rascorsi: 108 Impi re-termico
29 Tracciamento campo 17/09/2017 18/09/2017 1 giomni trascorsi: 109 Tracciamento campo pallacanefifo
pallacanestro
30 Pulizia cantiere 18/09/2017 19/09/2017 1 giomi trascorsi: 110 Pulizia cantiere
Durata lavori: 110 giorni naturali consecutivi




